



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evidované pod č. SD/25/2018

1.

Městská část Praha-Dolní Chabry
se sídlem: Hrušovanské náměstí 253/5,
184 00 Praha8 – Dolní Chabry
IČ: 00231274
DIČ: CZ00231274
zastoupená: Miroslavem Malinou, starostou MČ
(dále jen „objednatel“)

a

2.

Jiří Toman
se sídlem: Kbel 161,
294 71 Benátky nad Jizerou
IČ: 12540731
DIČ: CZ5812120380
zastoupená: Jiřím Tomanem, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje ustanovením následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo po částech v následujících termínech:

Zahájení díla: po vydání (a nabytí právní moci) stavebního povolení.

Důvodem posunutí termínu realizace je požadavek stavebního úřadu na doplnění podkladů žádosti o stavební povolení. Rozhodnutí o přerušení stavebního řízení je přílohou tohoto dodatku.

Detailní popis dílčích částí díla je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.“


II.

Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

3. Smluvní strany konstatují, že dodatek č. 1 je pro ně závazný a účinný od podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 25.10.2018



objednatel:
Miroslav Malina
starosta MČ



zhotovitel:
Jiří Toman
jednatel