

Důvodová zpráva:

Radě městské části je předkládán návrh na odsouhlasení cenové nabídky AD spol. Valbek s.r.o. na vypracování projektové dokumentace ke všem odsouhlaseným a provedeným změnám projektu, která bude podkladem žádosti MČ Praha – Dolní Chabry o povolení změny stavby „Dostavba ZŠ Dolní Chabry“ před jejím dokončením.

Jedná se o následující změny:

SO 102 – Komunikace a zpevněné plochy

- zrušení parkování za budovou školy, rekonstrukce parkovacích stání v ulici v Kratinách, doplnění chodníku podél ulice v Kratinách, přeřešení přístupu do budovy B, rekonstrukce chodníku za budovou A a podél hřiště, úprava zpevněné plochy před budovu C.

SO 701 – Budova základní školy

- Budova A – zachování původního schodiště a jeho překlasifikování na chráněnou únikovou cestu, úprava místnosti A/401 – Atelier.
- Budova B – rekonstrukce chodby a kabinetů
- Budova C – úprava dispozice kuchyně, změna oken a materiálu a barvy vnějšího pláště.
- Budova D – změna prosklených fasád, zrušení kolárny v prostoru šaten, úprava barevnosti vnějšího pláště.
- Budova E – změna oken, změna materiálu a barvy fasády, změna přístupu na střechu, změna propojení s budovou A

SO 801 – Oplocení

- Úprava rozsahu rekonstrukce oplocení podél ulice Spořická, rekonstrukce oplocení podél jižní hranice
- Nová venkovní kolárna

Z výše uvedených důvodů je předkládán RMČ návrh na rozhodnutí o schválení cenové nabídky společnosti Valbek spol. s.r.o. ze dne 26.10.2020, nabídková cena za projektovou dokumentaci změna stavby před jejím dokončením je: **230.000,-Kč bez DPH.**

Příloha: Cenová nabídka